



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232- fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO
SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA N. 345

Data 03/12/2015

Oggetto: *Lavori di Riqualificazione energetica dell'edificio adibito a Scuola dell'Infanzia di Castellana Sicula. - **Approvazione variazione quadro economico***

CUP: **F51B13000930001**

Nome Fornitore;

Importo:

Norma o titolo:

Ufficio e funzionario: Tecnico LL.PP.;

Modalità affidamento: asta pubblica;

Link: ;

L'INGEGNERE CAPO

Premesso che:

- con delibera di GM n° 45 del 08/04/2014 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di che trattasi;
- Il Ministero dell'ambiente in data 01/10/2014 trasmetteva il decreto di finanziamento n° 13459 del 29/09/2014 per l'importo di €. 360.105,00, a valere sull'asse II "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico" linea di attività 2.3 "Interventi di promozione e diffusione dell'efficienza energetica nelle aree naturali protette e nelle isole minori" del Programma Operativo Interregionale (POI) "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013;
- Con il predetto decreto si approvava contestualmente il disciplinare regolante i rapporti tra il MATTM – DG SEC e il Comune di Castellana Sicula;
- A seguito dell'espletamento della procedura di gara di pubblico incanto con determina n° 15 del 26/01/2015 si aggiudicava l'appalto integrato alla ditta Abruscato di geom. Giovanni, che ha offerto il ribasso d'asta del 35,7670% per un importo contrattuale pari ad €. 191.884,95 al netto del predetto ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza e costo della manodopera, e IVA come per legge;
- Dovendo procedere all'immediato avvio dell'appalto integrato di che trattasi al fine di poter completare i lavori entro il prossimo 30/09/2015, pena il definanziamento dell'opera, in data 09/04/2015 si è proceduto ad effettuare la consegna sotto riserva di legge del servizio di progettazione esecutiva all'Arch. Nuccio Giuseppe, iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Palermo al n.5056 con studio in Ventimiglia di Sicilia via Marsala n.19, tecnico professionista individuato dall'impresa Abruscato di geom. Giovanni in sede della gara, assegnando giorni 15 per la presentazione del progetto esecutivo;
- Che l'arch. Nuccio Giuseppe ha trasmesso il progetto esecutivo, approvato con determina n° 115 del 07/05/2015, con il seguente quadro economico:

Format quadro economico - Artt. 16 e 22 DPR 207/2010		Progetto esecutivo
A)	LAVORI	
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia	
a.1.1	a corpo	
a.1.2	a misura	€ 161.199,11
a.1.3	in economia	
1	Totale	€ 161.199,11
Incidenza percentuale linea di attività sul totale		
a.2)	Oneri della sicurezza e manodopera, non soggetti a ribasso d'asta	€ 90.053,87
	a.2.1 Oneri della sicurezza	€ 15.093,93
	a.2.2 Costo della manodopera	€ 74.959,94
2	TOTALE LAVORI (1+a.2.1)	€ 251.252,98
a.3)	Progettazione esecutiva + coordinatore sicurezza in progettazione (CSP)	€ 10.952,56
3	TOTALE SOMME APPALTO INTEGRATO (2+a.3)	€ 262.205,54
4	Importo a BASE D'ASTA (3-a2)	€ 172.151,67
a.4)	Ribasso d'asta	
5	Importo netto contrattuale (Lavori +	€ 200.632,05

		progettazione)	
5.1	Importo contratto lavori (1-a.2.2)*a.4+a.2.1		€ 193.596,89
5.2	importo netto progettazione e CSP (a.3*(1-a.4))		€ 7.035,16
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		
b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 5.000,00
1.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
1.2	servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
b.2)	Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio)		€ 5.500,00
2.1	diagnosi		€ -
2.2	stima emissioni ex ante ed ex post		€ 2.000,00
2.3	certificazione energetica		€ 2.000,00
2.5	monitoraggio		€ 1.500,00
2.6	indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista		€ -
2.7	altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)		€ -
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)		€ 2.000,00
b.4)	Imprevisti		€ 15.101,53
b.5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 5.000,00
5.1	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ -
5.2	Oneri a discarica ove di pertinenza		€ 5.000,00
b.6)	Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 DLgs 163/06		€ -
b.7)	Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art. 92, c. 5		€ 11.125,57
7.1	spese di cui all'art. 90, comma 5 DLgs 163/06 (assicurazione progettista)		
7.2	spese di cui all'art.92, comma 7-bis DLgs 163/06 (assicurazione dipendenti)		€ 1.000,00
7.3	spese tecniche relative alla progettazione		€ 5.134,47
7.4	attività preliminari		€ -
7.5	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		€ 1.900,68
7.6	conferenze di servizi		€ -
7.7	direzione lavori		€ -
7.8	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ -
7.9	assistenza giornaliera e contabilità		€ -
7.10	incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06		€ 3.090,41
b.8)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 6.859,23
10.1	spese per pubblicità di gara		€ -

10.2	spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico (ex artt. 8-9 Reg. (CE) 1828/2006)		€ 359,23
10.3	spese per promozione risultati		€ 6.500,00
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA			
b.12)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 26.278,16
12.1.1	IVA lavori (10%)		€ 19.359,69
12.1.2	IVA progettazione esecutiva (solo per appalto integrato) - da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione della fattura		€ 1.547,73
12.2	IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.6, b.8, b.9 e b.10 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione della fattura)		€ 4.259,03
12.3	IVA b.4 come dovuta		€ -
	12.3.1 IVA imprevisi al 10% ove di pertinenza		€ -
	12.3.2 IVA imprevisi al 22% ove di pertinenza		€ -
12.4	IVA b.5 ove di pertinenza (10%)		€ 500,00
12.5	IVA b.7 + b.11 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione della fattura)		€ -
12.6	C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7, b.11 ove di pertinenza (4%)		€ 501,40
12.7	IVA su b.12.6 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione della fattura)		€ 110,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			
b.13	Economie		€ 94.643,61
b. 13.1	da ribasso d'asta appalto integrato e relativa IVA $((1-a.2.)*a.4*1,1+a.3*a.4*1,22)$		€ 77.171,75
b.13.2	Economia per assicurazione		€ -
b.13.2	Economia per errato decreto format QE (professionista progettista)		€ 7.993,51
b.13.3	parziale Economia da b.7		€ 9.478,35
Torna Totale Q.E.			€ 360.105,00

- La consegna dei lavori, sottoscritta sotto riserva di legge, è avvenuta il 11/05/2015;
- In data 06/06/2015 veniva registrato il contratto d'appalto tra la Ditta Abruscato geom. Giovanni e il Comune di Castellana Sicula con rep. N° 4 registrato all'Ufficio Territoriale di Termini Imerese in data 10/06/2015 al 2100 serie 1T;
- Durante l'esecuzione dei lavori è sorta la necessità di variare alcune partite contabili che ha comportato la diminuzione dell'importo del contratto per lavori pari ad €. 39,76, di cui si è redatta, in data 21/11/2015, apposita perizia di assestamento contabile.
- Alla stregua di quanto sopra si sono avuto delle economie sulla voce lavori in economia con rimborsi previa fattura passando da €. 5000,00 ad €. € 4.545,45

- A seguito di esperimento della procedura negoziata per l'individuazione del certificatore energetico per la redazione dell'APE sull'edificio di che trattasi si sono ottenute ulteriori economie passando da €. 2000,00 ad €. 532,62;
- Considerata la tempistica rimasta tra l'ultimazione dei lavori, per la successiva redazione dell'AQE con susseguente APE, e la rendicontazione della spesa prevista per la prima decade di dicembre 2015, ci si è trovati nell'impossibilità di espletare delle procedure di selezione delle aziende organizzatrici dell'evento per la promozione dei risultati ottenuti, che comunque sarà realizzato da questo Comune in economia con propri Uffici;
- Con verbale del 02/11/2015 i lavori sono stati ultimati con lavorazioni mancanti, concedendo il Direttore Lavori un termine perentorio di giorni 7 per il completamento delle precitate piccole lavorazioni;
- I lavori sono stati effettivamente ultimati il 09/11/2015 giusto verbale di constatazione di effettiva ultimazione lavori;
- Lo stato finale è stato redatto il 27/11/2015 per un importo complessivo netto di €. 193.557,13;
- In data 28/11/2015 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dall'impresa e il Direttore dei Lavori, dove risulta il credito netto dell'impresa di €. 967,79;
- Sono stati liquidati all'impresa Abruscato geom. Giovanni l'anticipazione somme del 10%, n. 2 SAL e a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità finale anche della rata di saldo, per l'importo complessivo di €. 193.557,13;
- Con determina n° 343 del 02/12/2015 si sono approvati gli atti di contabilità finale e liquidata la rata di saldo per €. 967,79;
- La Giunta Municipale con atto n° 103 del 01/12/2015, a seguito dell'introduzione, con la L.114/2014, dei nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater all'art. 92 del D.Lgs.163/2006, ha approvato il regolamento per la costituzione ed il riparto dell'incentivo alla progettazione e che pertanto il calcolo delle competenze va effettuato secondo tale regolamento, che ha comportato una riduzione della spesa passando da €. 3.090,41 ad € 2.657,23;
- Con determina n° 344 del 03/12/2015 si è proceduto alla liquidazione dell'incentivo per €. 2.657,23;
- Per i motivi di cui sopra occorre adeguare il quadro economico dell'intervento che pertanto risulta essere:

Format quadro economico - Artt. 16 e 22 DPR 207/2010		Perizia di Assestamento Contabile
A)	LAVORI	
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia	
a.1.1	a corpo	
a.1.2	a misura	€ 175.397,90
a.1.3	in economia	
1	Totale	€ 175.397,90
Incidenza percentuale linea di attività sul totale		
a.2)	Oneri della sicurezza e manodopera, non soggetti a ribasso d'asta	€ 80.893,80
a.2.1	Oneri della sicurezza	€ 11.447,06
a.2.2	Costo della manodopera	69.446,74

2	TOTALE LAVORI (1+a.2)	€ 256.291,70
a.3)	Progettazione esecutiva + coordinatore sicurezza in progettazione (CSP)	€ 10.952,56
3	TOTALE SOMME APPALTO INTEGRATO (2+a.3)	€ 267.244,26
4	Importo a BASE D'ASTA (3-a2)	€ 186.350,46
a.4)	Ribasso d'asta	
5	Importo netto contrattuale (Lavori + progettazione)	€ 200.592,29
5.1	Importo contratto lavori (1-a.2.2)*a.4+a.2.1	€ 193.557,13
5.2	importo netto progettazione e CSP (a.3*(1-a.4))	€ 7.035,16
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	
b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 4.545,45
1.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
1.2	servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
b.2)	Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio)	€ 532,62
2.1	diagnosi	€ -
2.2	stima emissioni ex ante ed ex post	€ -
2.3	certificazione energetica	532,62
2.5	monitoraggio	€ -
2.6	indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista	
2.7	altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)	
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)	€ -
b.4)	Imprevisti	€ -
b.5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5.1	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5.2	Oneri a discarica ove di pertinenza	€ -
b.6)	Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 DLgs 163/06	€ -
b.7)	Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art. 92, c. 5	€ 2.975,23
7.1	spese di cui all'art. 90, comma 5 DLgs 163/06 (assicurazione progettista)	€ -
7.2	spese di cui all'art.92, comma 7-bis DLgs 163/06 (assicurazione dipendenti)	€ 318,00
7.3	spese tecniche relative alla progettazione	€ -
7.4	attività preliminari	€ -
7.5	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ -
7.6	conferenze di servizi	€ -
7.7	direzione lavori	€ -

7.8	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	-
7.9	assistenza giornaliera e contabilità	€	-
7.10	incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06	€	2.657,23
b.8)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	225,00
10.1	spese per pubblicità di gara	€	225,00
10.2	spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico (ex artt. 8-9 Reg. (CE) 1828/2006)	€	-
10.3	spese per promozione risultati	€	-
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA		€	8.053,30
b.12)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	20.346,23
12.1.1	IVA lavori (10%)	€	19.355,71
12.1.2	IVA progettazione esecutiva (solo per appalto integrato) - da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione della fattura	€	-
12.2	IVA b.1, b.2, b.3, b.6, b.8, b.9 e b.10 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione della fattura)	€	621,22
12.3	IVA b.4 come dovuta	€	-
	12.3.1 IVA imprevisti al 10% ove di pertinenza	€	-
	12.3.2 IVA imprevisti al 22% ove di pertinenza	€	-
12.4	IVA b.5 ove di pertinenza (10%)	€	-
12.5	IVA b.7 + b.11 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione della fattura)	€	-
12.6	C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7, b.11 ove di pertinenza (4%)	€	302,70
12.7	IVA su b.12.6 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione della fattura)	€	66,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	28.399,53
Importo dell'opera		€	221.956,66
b.13	Economie	€	138.148,33
Torna Totale Q.E.		€	360.105,00

Per i motivi di cui sopra

VISTI:

- ❖ La propria determinazione n° 261 del 11/08/2014 di conferma di nomina RUP;

- ❖ La determina del Sindaco n° 17 del 31/05/2015 di assegnazione degli incarichi di responsabilità di questo Comune
- ❖ Il D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
- ❖ Il D.P.R. 207/2010;
- ❖ La L.R. 12/2011;

DETERMINA

1. Di approvare il nuovo quadro economico dell'opera **Riqualificazione energetica dell'edificio adibito a Scuola dell'Infanzia di Castellana Sicula** così distribuito:

Format quadro economico - Artt. 16 e 22 DPR 207/2010		Perizia di Assestamento Contabile
A)	LAVORI	
a.1)	Lavori a misura, a corpo, in economia	
a.1.1	a corpo	
a.1.2	a misura	€ 175.397,90
a.1.3	in economia	
1	Totale	€ 175.397,90
Incidenza percentuale linea di attività sul totale		
a.2)	Oneri della sicurezza e manodopera, non soggetti a ribasso d'asta	€ 80.893,80
a.2.1	Oneri della sicurezza	€ 11.447,06
a.2.2	Costo della manodopera	69.446,74
2	TOTALE LAVORI (1+a.2)	€ 256.291,70
a.3)	Progettazione esecutiva + coordinatore sicurezza in progettazione (CSP)	€ 10.952,56
3	TOTALE SOMME APPALTO INTEGRATO (2+a.3)	€ 267.244,26
4	Importo a BASE D'ASTA (3-a2)	€ 186.350,46
a.4)	Ribasso d'asta	
5	Importo netto contrattuale (Lavori + progettazione)	€ 200.592,29
5.1	Importo contratto lavori (1-a.2.2)*a.4+a.2.1	€ 193.557,13
5.2	importo netto progettazione e CSP (a.3*(1-a.4))	€ 7.035,16
B)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	
b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 4.545,45
1.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
1.2	servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
b.2)	Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio)	€ 532,62
2.1	diagnosi	€ -
2.2	stima emissioni ex ante ed ex post	€ -
2.3	certificazione energetica	532,62
2.5	monitoraggio	€ -

2.6	indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista	
2.7	altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista)	
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)	€ -
b.4)	Imprevisti	€ -
b.5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5.1	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5.2	Oneri a discarica ove di pertinenza	€ -
b.6)	Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 DLgs 163/06	€ -
b.7)	Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art. 92, c. 5	€ 2.975,23
7.1	spese di cui all'art. 90, comma 5 DLgs 163/06 (assicurazione progettista)	€ -
7.2	spese di cui all'art.92, comma 7-bis DLgs 163/06 (assicurazione dipendenti)	€ 318,00
7.3	spese tecniche relative alla progettazione	€ -
7.4	attività preliminari	€ -
7.5	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ -
7.6	conferenze di servizi	€ -
7.7	direzione lavori	€ -
7.8	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ -
7.9	assistenza giornaliera e contabilità	€ -
7.10	incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06	€ 2.657,23
b.8)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 225,00
10.1	spese per pubblicità di gara	€ 225,00
10.2	spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico (ex artt. 8-9 Reg. (CE) 1828/2006)	€ -
10.3	spese per promozione risultati	€ -
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA		€ 8.053,30
b.12)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 20.346,23
12.1.1	IVA lavori (10%)	€ 19.355,71
12.1.2	IVA progettazione esecutiva (solo per appalto integrato) - da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione della fattura	€ -

12.2	IVA b.1, b.2, b.3, b.6, b.8, b.9 e b.10 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione della fattura)	€	621,22
12.3	IVA b.4 come dovuta	€	-
	12.3.1 IVA imprevisti al 10% ove di pertinenza	€	-
	12.3.2 IVA imprevisti al 22% ove di pertinenza	€	-
12.4	IVA b.5 ove di pertinenza (10%)	€	-
12.5	IVA b.7 + b.11 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione della fattura)	€	-
12.6	C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7, b.11 ove di pertinenza (4%)	€	302,70
12.7	IVA su b.12.6 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di emissione della fattura)	€	66,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	28.399,53
Importo dell'opera		€	221.956,66
b.13	Economie	€	138.148,33
Torna Totale Q.E.		€	360.105,00

1. La presente determinazione:

- a) E' esecutiva;
- b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- c) E' inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'Area Tecnica settore LL.PP.

L'INGEGNERE CAPO
(Ph.D. Ing. Conoscenti Pietro)