



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA N. 241

Data 13/08/2018

Oggetto: *Lavori di "RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA FRAZZUCCHI".- Impegno spesa per attuazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera.*

CUP: F57H16001320004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Il Comune di Castellana Sicula a seguito dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico in c.da Frazzucchi ha dovuto demolire la palestra di pertinenza in quanto non erano garantiti i requisiti minimali di resistenza per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività sportive da parte dei fruitori della stessa.
- Il RUP dei lavori è lo scrivente Ph.D Ing. Pietro Conoscenti, giusta determina n° 228 del 17/08/2016;
- A seguito di procedura aperta, in data 18/07/2017 veniva stipulato il contratto d'appalto giusto rep. N° 4/2017, registrato all'Ufficio Territoriale di Termini Imerese in data 21/07/2017 al n° 2749 Serie 1T, con l'ATI CE.SA. srl (CG)- Arca Land sooc. Coop. (mandante), evidenziando che la Ditta CESA srl, ha sede in Contrada Valle Nuccio n. 9 S.S. 113 - Alcamo ed è titolare della P.IVA n° 01621810819, mentre la Ditta Arca Land soc. coop. ha sede in Reggio Emilia (RE) in Via Anna Frank n. 94 ed è titolare della P. IVA n° 02450660358;
- Con propria determinazione n° 176 del 24/05/2017 si nominava se stesso quale Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- In data 30/08/2017 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori di che trattasi;
- Dare atto che alla data odierna sono stati emessi n° 3 SAL ed anticipazione per un importo netto di €.401.943,43;
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono riscontrate variazioni degli contenuti contrattuali per fatti imprevedibili e risolvere aspetti di dettaglio per la funzionalità dell'opera, facendo scaturire la redazione della perizia di variante e suppletiva elaborata, ai sensi dell'art.106 comma 2 senza minimamente stravolgere la natura del progetto.
- il Direttore dei Lavori / RUP, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro € 22.681,67, pari al 4,10% dell'importo contrattuale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 c.2 del Dlgs 50/2016, così come modificato dalla legge 205/2017) tenuto conto che sono soddisfatte entrambe le condizioni ovvero che l'importo dell'appalto è inferiore al limite di cui all'art. 35, fissato ad €. 5.548.000,00 e l'importo contrattuale variato è inferiore al 15%.
- La predetta perizia prevede pure un incremento delle somme a disposizione di €.7.525,70 e pertanto necessita reperire la somma complessiva di €. 30.207,38
- Con delibera di G.M. n. 52 del 19/07/2018 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva di che trattasi dalla quale si desume che il maggior importo di €. 30.207,38 graverà sul bilancio comunale;
- Occorre pertanto impegnare la somma complessiva di €. 30.207,38 a carico del bilancio comunale;
- di dare atto che l'istruttoria del presente documento è stata predisposta dalla sig.ra Ferraro Rosaria;

Visti:

- gli artt.101 e 113 del d.lgs 50/2016;
- l'art. 31 del D. lgs 50/2016;
- l'art. 24 della L.R. 8/2016 che recepisce in Sicilia il D. lgs 50/2016;

- Le Linee Guida n° 3 emanate dall'ANAC;
- la Determinazione Sindacale n. 11 del 07/07/2017 con la quale sono stati riconfermati i Responsabili di posizione organizzativa di questo Ente;

Tanto premesso e considerato

DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di €. 30.207,38 per l'attuazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di " *RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN C.DA FRAZZUCCHI*";
2. Gravare la somma complessiva di €. 30.207,38 sul capitolo cap. 68111 "Completamento palestra a servizio della scuola media contrada Frazzucchi";
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
4. La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva;
 - b) Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito internet del comune alla sezione Amministrazione Trasparente
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Amministrativo del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(PhD. Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97

Addì, _____ *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	Euro _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	Euro _____