



# COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*immediata esecuzione*

---

**N. 76**

**Data 19/09/2019**

**Oggetto:** *Richiesta di proroga di ulteriori giorni 60 del termine di inizio dei lavori afferente il Cantiere di lavoro per disoccupati n° 079-PA per la "Manutenzione dei centri urbani", istituito e finanziato con D.D.G. n° 1729 del 11-06-2019*

---

*L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 9,00 nella Sala Comunale delle adunanze a seguito di regolare Convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:*

<i>Componenti</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>1)</i>	<i>CALDERARO Francesco</i>	<i>PRESIDENTE</i>	<i>sì</i>
<i>2)</i>	<i>BELLOMO Carmelo Antonio</i>	<i>ASSESSORE</i>	<i>sì</i>
<i>3)</i>	<i>FIANDACA Daniela</i>	<i>“</i>	<i>sì</i>
<i>4)</i>	<i>SACCOMANNO Gandolfo</i>	<i>“</i>	<i>sì</i>
<i>5)</i>	<i>MASCELLINO Francesco</i>	<i>“</i>	<i>sì</i>

*con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Piera Mistretta.*

*Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.*

**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DI  
GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LL.PP

**Oggetto: Richiesta di proroga di ulteriori giorni 60 del termine di inizio dei lavori afferente al Cantiere di lavoro per disoccupati n° 079/PA per la "Manutenzione dei centri urbani", istituito e finanziato con D.D.G. n° 1729 del 11/06/2019.**

**PARERI**

*Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, recepito dall'art.1, comma 1, lettera "i", della L.R. 11 dicembre 1991, n.48, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:*

**- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità Tecnica**

Lì, 19/09/2019

Il Responsabile del Settore LL.PP.  
f.to Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti

**- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità Contabile**

Lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune, ai sensi dell'art. 55 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera "i", della L.R. 11.12.1991, n.48;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dalla presente proposta, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.-

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
Dott.ssa Vincenza Di Girgenti

**La presente proposta di deliberazione è stata approvata da**  
\_\_\_\_\_ **nella seduta del \_\_\_\_\_ con verbale**  
**N° \_\_\_\_\_**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico, nella qualità di R.U.P. del cantiere di che trattasi, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **Richiesta di proroga di ulteriori giorni 60 del termine di inizio dei lavori afferente al Cantiere di lavoro per disoccupati n° 079/PA per la "Manutenzione dei centri urbani", istituito e finanziato con D.D.G. n° 1729 del 11/06/2019.**

**Premesso che:**

- il Dirigente Generale del Servizio II dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego e dell'Orientamento, ha emesso il decreto (D.D.G.) n° 1729 del 11/06/2019 con il quale a questo Comune viene autorizzato e finanziato il Cantiere di Lavoro per Disoccupati i cui dati sono indicati nella sottostante tabella:

- **Numero distintivo del cantiere di lavoro:** n° 079/PA;
- **Oggetto dei lavori:** Manutenzione dei centri urbani;
- **C.U.P.** n° F56G18000650002;
- **C.I.P.** n° PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/079/PA;
- **Numero dei lavoratori impiegati:** n° 15 operai comuni + n° 1 operaio qualificato "muratore";
- **Giorni di durata del cantiere:** n° 72;
- **Ente Gestore:** Comune di Castellana Sicula (PA)

- il succitato Decreto di finanziamento veniva inviato dal Dipartimento Regionale del Lavoro a mezzo pec, in data 24/07/2019 ed introitato dall'Ufficio Protocollo di questo Comune in data 25/07/2019, assegnando il n.ro 8361 di protocollo;
- secondo le disposizioni di cui all'Avviso n° 2/2018 (*Finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore del Comuni*), approvato con D.D.G. n° 9483 del 09/08/2018, l'inizio dei lavori deve essere preceduto da formale consegna effettuata dal R.U.P. al Direttore del cantiere e che l'Ente Gestore ed i soggetti sopra indicati concorderanno la data della consegna, tenendo presente che l'effettivo inizio dei lavori deve avvenire entro e non oltre il termine di giorni 60 dalla notifica del Decreto di finanziamento, pena la revoca del finanziamento concesso (art. 12, comma 3° della L.R. n° 25/93);
- sempre per le disposizioni di cui al succitato Avviso e nello specifico del suo articolo 20, tale termine potrà essere prorogato di ulteriori giorni 60 con atto Deliberativo della Giunta Municipale, dettagliatamente motivato; detto atto deliberativo, di richiesta di proroga, deve essere adottato entro il termine dei primi ordinari giorni 60, pena la revoca del finanziamento e va trasmesso al Servizio II del Dipartimento Regionale del Lavoro il quale metterà il consequenziale provvedimento di accoglimento o di diniego;

**Considerato** che questo Ente Gestore, coerentemente a quanto prescritto dall'Avviso n° 2/2018 sopra menzionato, provvedeva a predisporre quanto sotto specificato:

- con Determinazione n° 284 del 13/09/2019 il Responsabile del Settore Tecnico, in qualità di R.U.P., approvava il verbale di gara ed affidato alla Ditta appaltatrice-aggiudicatrice Maimone Costruzioni srl la fornitura dei materiali, trasporti e noli occorrenti per la realizzazione del succitato cantiere di lavoro ;
- in data 17/09/2019, alle ore 17:30, si procedeva alla formale consegna dei lavori, effettuata dal RUP al Direttore del cantiere nella persona del Geom. Di Figlia Fabrizio;
- con nota del 18/09/2019, Prot. n° 10538, il R.U.P. di questo Ente Gestore trasmetteva a mezzo pec copia del verbale di consegna al Servizio III dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro nonché al Dipartimento Regionale del Lavoro;
- con nota pec del 18/09/2019, Prot. n° 10553, il R.U.P. comunicava al Servizio II dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro nonché al Centro per l'Impiego di Petralia Soprana (PA), competente per territorio, il giorno e l'ora in cui è avvenuta la consegna dei lavori;

- con nota pec del 18/09/2019, Prot. n° 10574, il R.U.P. chiedeva al Centro per l'Impiego di Petralia Soprana (PA), deputato all'avviamento dei lavoratori, sia l'elenco dei n° 15 "Operai Comuni" da avviare nel cantiere sopra in argomento che la ratifica della nomina dell'Istruttore del cantiere medesimo nella persona dell'Ing. Li Puma Calogero;
- sono stati predisposti gli atti per la selezione dell'occorrente manod'opera qualifica "Muratore".

**Ravvisato** che il 21 settembre 2019 scade il termine dei primi ordinari giorni 60 entro il quale avrebbero dovuto avere inizio i lavori del cantiere di che trattasi.

**Ritenuto** che entro la data di scadenza sopra indicata non è certamente possibile iniziare i lavori per le motivazioni qui di seguito esposte:

- restano appena 4 giorni alla scadenza del 21 settembre 2019 per consentire al Centro per l'Impiego di Petralia Soprana (PA) l'elenco dei n° 15 "Operai Comuni" da avviare nel cantiere di che trattasi nonché procedere alla ratifica della nomina dell'Istruttore del cantiere e comunicarne a questo Ente l'accertata regolarità della stessa;
- prima dell'inizio dell'attività lavorativa, prevista entro il 21 settembre 2019, non si riuscirebbe a garantire agli Allievi (destinatari) le necessarie visite mediche nonché la fornitura dei DPI di cui al dlgs 81/08 e smi.
- ad oggi sono in corso di svolgimento le procedure volte ad individuare e nominare la manod'opera qualificata, ovvero il "Muratore";
- è in fase di stipula il Contratto d'appalto (scrittura privata) con la Ditta aggiudicatrice della fornitura dei materiali, trasporti e noli occorrenti per la realizzazione del succitato cantiere di lavoro.

**Preso atto** di quanto sopra riportato

### **PROPONE**

1. Di chiedere, ai sensi dell'art. 20 dell'Avviso n° 2/2018 approvato con D.D.G. n° 9483 del 09/08/2018, la proroga di ulteriori giorni 60 del termine di inizio dei lavori afferente al Cantiere di lavoro per disoccupati n° 079/PA per la "Manutenzione dei centri urbani", istituito e finanziato con D.D.G. n° 1729 del 11/06/2019.
2. Di trasmettere il presente atto deliberativo all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio II - Dipartimento Regionale Lavoro di Palermo.....
3. Di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività stante che questo provvedimento dev'essere adottato entro il termine dei primi ordinari giorni 60, pena la revoca del finanziamento.

Castellana Sicula lì, 19/09/2019

**L'Ingegnere Capo – R.U.P.**  
f.to *Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti*

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

- Esaminata la proposta di delibera che precede, redatta dal Responsabile del Settore LL.PP. – RUP che assume a motivazione del presente provvedimento;
- Visto il Dlgs 267/2000 (T.U.E.L.)
- Visto l’Odinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana;
- Visti i pareri, tecnico e contabile, espressi sul presente atto;
- Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

### **D E L I B E R A**

1. Di chiedere, ai sensi dell’art. 20 dell’Avviso n° 2/2018 approvato con D.D.G. n° 9483 del 09/08/2018, la proroga di ulteriori giorni 60 del termine di inizio dei lavori afferente al Cantiere di lavoro per disoccupati n° 079/PA per la “Manutenzione dei centri urbani”, istituito e finanziato con D.D.G. n° 1729 del 11/06/2019.
2. Di trasmettere il presente atto deliberativo all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio II - Dipartimento Regionale Lavoro di Palermo.....

### **DELIBERA inoltre**

- Dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.

---

---

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to: Francesco Calderaro

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to: Carmelo Bellomo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to: Piera Mistretta

---

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Castellana Sicula sul sito [www.comune.castellanasicula.pa.it](http://www.comune.castellanasicula.pa.it) dal \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castellana Sicula, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
\_\_\_\_\_

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICITA' LEGALE**  
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,

**A T T E S T A ;**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito informatico istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e che entro il suddetto termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Castellana Sicula , li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
\_\_\_\_\_

---

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**C E R T I F I C A**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in Data : **19 settembre 2019**

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni .

Castellana Sicula, li 19/09/2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to: Piera Mistretta

---

---

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Castellana Sicula, li 19 settembre 2019

f.to Dott.ssa Piera Mistretta